

Stazione appaltante:

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Fornitore aggiudicatario: LEICA MICROSYSTEMS S.r.l., avente sede legale in
VIA EMILIA, 26 – 20090 Buccinasco (MI) - C.F/P.Iva 09933630155,

Contratto: PG/2023/124250 del 17/07/2023

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)**

PREMESSE

Oggetto

Oggetto del presente certificato di regolare esecuzione è la fornitura di un microscopio rovesciato a fluorescenza da ricerca per cell imaging e microiniezione cellule aderenti, destinato ai laboratori della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute di Arpae Emilia Romagna, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 495 del 13/06/2023, per l'importo complessivo di € 82.214,00 + IVA al 22% per un totale complessivo comprensivo di IVA pari ad € 100.301,08.

La fornitura rientra nel finanziamento relativo al Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima"- Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", linea progettuale "Strumenti ed accessori per esposizione in vitro".

CUP I83C22000640005

CIG : 9704682CEC

Responsabile Unico del procedimento

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Vaccari Monica, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d. lgs. 50/2016.

Stipula (e avvio dell'esecuzione)

Il contratto prot. PG/2023/124250 è stato stipulato il 17/07/2023 a seguito di espletamento di Trattativa diretta n. 3473469/2023 sul MePa di Consip. L'avvio dell'esecuzione del contratto è stato disposto in via d'urgenza con comunicazione PG/2023/113276 del 28/06/2023,

Subappalto

Non richiesto in fase di gara

Tempo utile per l'esecuzione della fornitura:

Consegna entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione PG/2023/113276 del 28/06/2023. Collaudo entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

In data 27/09/2023 è stata effettuata la consegna della strumentazione ed è stato effettuato un primo assemblaggio ai soli fini della verifica della completezza della fornitura, rimandando l'installazione ed il collaudo a data successiva, in quanto ancora in corso lavori non previsti di adeguamento del Laboratorio. In tale sede è stata riscontrata la non idoneità del corpo lampada per luce trasmessa e sono state attivate dalla ditta fornitrice le procedure per la sua sostituzione.

In data 08/11/2023 è stato installato, configurato e testato il sistema. In data 09/11/2023 e 14/12/2023 è stata effettuata la formazione della durata complessiva di 4 ore, come da capitolato.

In data 14/12/2023 sono state inoltre effettuate le verifiche di sicurezza elettrica.

Si dichiarano ultimate le prestazioni contrattuali in data 14/12/2023 e pertanto in tempo utile in relazione alle esigenze dell'Agenzia.

Adempimenti PNC

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

Inoltre, in relazione agli obblighi di cui all'art. 47, commi 2 e 3, del predetto decreto legge, in relazione al proprio numero di dipendenti dichiarati in fase di

affidamento (112), il Fornitore ha prodotto in sede di offerta il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 198/2006;

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto

Documento di Regolarità Contributiva:

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. (D.U.R.C. INAIL_40625523 con scadenza al 01/02/2024) che ne attesta la regolarità.

Stato finale

<u>Importo contrattuale</u>	82.214,00€
<u>IVA</u>	18.087,08€
<u>Totale</u>	100.301,08 €

In relazione al suddetto importo sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

nessuno	

Resta il credito netto dell'impresa:

fattura n° 9700242417 del 27.09.2023	82.214,00 € + IVA 22%

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto PG/2023/124250 è stato stipulato il 17/07/2023 relativo alla fornitura di un microscopio rovesciato a fluorescenza da ricerca per cell imaging e microiniezione cellule aderenti destinato ai laboratori della Struttura Tematica Ambiente, Prevenzione e Salute di Arpae Emilia Romagna eseguito dalla società LEICA MICROSYSTEMS S.r.l., avente sede legale in VIA EMILIA, 26 – 20090 Buccinasco (MI) - C.F./P.Iva 09933630155, liquidando il credito residuo pari ad euro € 82.214,00,00.

Bologna,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Monica Vaccari)*

** firmato digitalmente secondo la normativa vigente*