

Stazione appaltante:

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Fornitore aggiudicatario:

Biosigma S.p.A.

**(Sede legale: Via Valletta, 6 30010 Cona (VE) – codice fiscale e partita IVA n. 02173800281
- italia@pec.biosigmaeu.com)**

Contratto:

Stipula_NG3475274_PG_120440 del 11_07_2023

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 DEL D.Lgs. 50/2016)**

PREMESSE

Oggetto

Certificato di regolare esecuzione relativo alla strumentazione analitica di cui al Disciplinare tecnico per la fornitura di Cappe di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II in esito a Trattativa diretta n. 3475274 del 17/03/23 con la società Biosigma S.p.A. (Sede legale: Via Valletta, 6 30010 Cona (VE) – codice fiscale e partita IVA n. 02173800281 - italia@pec.biosigmaeu.com) con Determinazione Dirigenziale n. DET-2023-384 del 10/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura.

Il contratto è stato avviato in via d'urgenza dandone comunicazione al Fornitore a mezzo pec con protocollo PG/2023/84323 del 12/05/2023 sulla piattaforma Mepa PA.

La stipula è avvenuta in data 11/07/2023 **PG/2023/120440 della stessa data**

L'importo di affidamento è di Euro **36.331,20** (iva esclusa) + IVA al 22% per un **totale complessivo pari ad Euro 44.324,06.**

Si precisa che la presente procedura è finanziata mediante risorse previste dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, c. 2 lett. c) punto 1 del d.l. 59/2021, convertito dalla legge n. 101 dell'01.07.2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti). Linea d'investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata". **CIG: 970362115F - CUP I83C22000640005**

Descrizione sintetica degli interventi:

- 1) **"APPARECCHIATURE E SISTEMI DI PREPARAZIONE CAMPIONI"** sul quale saranno finanziate le nr. 2 cappe 1500 mm e nr. 1 cappa 1200 mm
- 2) **"STRUMENTI ED ACCESSORI PER ESPOSIZIONE IN VITRO"** sul quale sarà finanziata nr. 1 cappa 1200

Responsabile Unico del procedimento

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dalla **dott.ssa Maria Grazia Scialoja**, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Stipula e avvio dell'esecuzione in via d'urgenza

Con la Determinazione Dirigenziale n. DET-2023-384 del 10/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura, dando comunicazione dell'avvio dell'esecuzione in via di urgenza al Fornitore a mezzo pec con protocollo PG/2023/84323 del 12/05/2023 sulla piattaforma Mepa PA (Il contratto è stato stipulato in data PG/2023/120440 del 11/07/2023

Dalla data della comunicazione dell'avvio dell'esecuzione in via di urgenza del 12/05/2023 decorrevano i tempi di consegna fissati dalla documentazione di gara in 60 gg naturali e consecutivi con scadenza quindi al 11/07/2023

A causa di opere di adeguamento della sede di consegna di via Rocchi 19, Bologna, è stato richiesto al fornitore un posticipo della consegna, per l'intera fornitura a contratto, al 01/11/23, alle medesime condizioni, al quale lo stesso ha prestato assenso.

Successivamente è stato il fornitore a richiedere proroga per difficoltà nel reperire idonei trasportatori della fornitura ed il nuovo termine di consegna è stato fissato al 30/12/2023.

Entro tale data la fornitura è avvenuta nei termini concordati, come si evidenzia dal prospetto indicato al paragrafo "Luogo e documenti di consegna".

Alla verifica della fornitura si evidenziava tuttavia che alcuni accessori (rubinetti ed/od elettrovalvole per il gas) non erano presenti nei colli destinati alle sedi di Reggio Emilia e a Ravenna e conseguentemente veniva segnalato per le vie brevi alla Ditta la necessità di completare la fornitura.

Nel frattempo le cappe venivano collaudate dal tecnico competente e testate dagli operatori dei Laboratori Arpae.

Subappalto

Non richiesto in sede di gara.

La ditta Biosigma, aggiudicataria della procedura in oggetto, ha dichiarato unicamente di avvalersi per convenienza logistica, per la consegna e l'installazione delle cappe, del fabbricante THERMO FISHER e UNITY LAB SERVICE PART OF Thermo Fisher Scientific, in virtù di precedente collaborazione tra i due operatori e escludendo esplicitamente che si tratta di subappaltato.

Conseguentemente i documenti della sicurezza sono stati sottoscritti e compilati debitamente da entrambe le ditte.

Tempo utile per l'esecuzione della fornitura

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato, come da procedura di gara, in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione pec dell'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza del (pg/2023/84323 del 12/05/2023 con termine quindi al 11/07/2023. Causa opere di adeguamento della sede di consegna sita in via Rocchi 19, Bologna, è stato richiesto al fornitore un posticipo della

consegna, per l'intera fornitura a contratto, al 01/11/23, alle medesime condizioni. Successivamente è stata accordata ulteriore proroga su richiesta del fornitore con termine di consegna finale al 30/12/2023.

La consegna è avvenuta nei termini concordati, come si evidenzia nel prospetto seguente

Luogo e documenti di consegna

Di seguito si elencano luoghi di consegna presso cui è stata consegnata la strumentazione ed i riferimenti dei DDT corrispondenti alle diverse forniture:

OGGETTI	SEDI DI CONSEGNA	DDT
<p>N 1 cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cod. Articolo 51025427 MSC ADVANTAGE 1.2 M FR UV N. di serie 43173933 costituita da <ul style="list-style-type: none"> ○ Cod. Articolo 51025411: MSC ADVANTAGE 1.2 230V 50Hz EN Cert. ○ Cod. Articolo 51900912: UV Light Option ● Cod. Articolo 50109312 Supporto regolabile MSC ADV 120 cm ● Cod. Articolo 50046015 Rubinetto Gas Comb MSC ADV (NON PRESENTE NEL COLLO) ● Cod. Articolo 50109978 Solenoid Valve for gaseous substances 	<p>sede di Reggio Emilia, via G. Amendola 2, Laboratorio di Microbiologia</p>	<p>DDT 808254816 del 04/12/23</p> <p>DHL cod. Monitoraggio JD014600011 420714851 del 20/03/2024</p>
<p>N 1 cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cod. Articolo 51028330 MSC ADVANTAGE 1.5 M FR UV N. di serie 43175229 costituita da <ul style="list-style-type: none"> ○ Cod. Articolo 51028226: MSC ADVANTAGE 1.5 230V 50Hz EN Cert. ○ Cod. Articolo 51900912: UV Light Option ● Cod. Articolo 50116444 Supporto Floor Stand AFS 215 Heigh ● Cod. Articolo 50046015 Rubinetto Gas Comb MSC ADV ● Cod. Articolo 50109978 Solenoid Valve for gaseous substances 	<p>sede di Bologna, via F. Rocchi, 19 Laboratorio di Microbiologia</p>	<p>DDT 808280159 del 04/12/23</p>
<p>N 1 cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cod. Articolo 51028330 MSC ADVANTAGE 1.5 M FR UV N. di serie 43175227 costituita da <ul style="list-style-type: none"> ○ Cod. Articolo 51028226: MSC ADVANTAGE 1.5 230V 50Hz EN Cert. ○ Cod. Articolo 51900912: UV Light Option ● Cod. Articolo 50116444 Supporto Floor Stand AFS 215 Heigh ● Cod. Articolo 50046015 Rubinetto Gas Comb 	<p>sede di Ravenna, via G. Marconi, 14, Laboratorio di Biologia</p>	<p>DDT 808281097 del 04/12/23</p> <p>DHL cod. Monitoraggio JD014600011 389765764 del 04/03/2024</p>

OGGETTI	SEDI DI CONSEGNA	DDT
<p><i>MSC ADV (NON PRESENTE NEL COLLO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Cod. Articolo 50109978 Solenoid Valve for gaseous substances (NON PRESENTE NEL COLLO)</i> 		
<p>N 1 cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Cod. Articolo 51025427 MSC ADVANTAGE 1.2 M FR UV N. di serie 43173930 costituita da</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Cod. Articolo 51025411: MSC ADVANTAGE 1.2 230V 50Hz EN Cert.</i> <i>Cod. Articolo 51900912: UV Light Option</i> <i>Cod. Articolo 50109312 Supporto regolabile MSC ADV 120 cm</i> <i>Cod. Articolo 50046015 Rubinetto Gas Comb MSC ADV</i> <i>Cod. Articolo 50109978 Solenoid Valve for gaseous substances</i> 	<p>sede di Bologna Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute di Arpae Emilia-Romagna, in via Francesco Rocchi, 19</p>	<p>DDT 808226703 del 04/12/23</p>

Le verifiche svolte hanno confermato la corrispondenza tra il DDT ed il materiale pervenuto al Laboratorio fatta eccezione per alcuni accessori (rubinetti ed/od elettrovalvole per il gas) non presenti nei colli destinati a Reggio Emilia e a Ravenna. (in allegato Documenti di trasporto)

Successivamente, come previsto dal Disciplinare Tecnico, le prove di collaudo delle apparecchiature sono state effettuate da tecnico incaricato dal fornitore, che ha verificato la presenza e compatibilità di tutte le componenti del sistema come richieste, il rispetto delle specifiche tecniche e l'efficienza delle apparecchiature fornite (in allegato i Verbali di Collaudo per i diversi Laboratori destinatari delle forniture). Il tecnico incaricato ha effettuato la prevista Formazione agli operatori (in allegato Moduli Formazione).

Gli strumenti, elencati in tabella, sono stato consegnati presso le sedi indicate rispettando i termini di consegna contrattualmente concordati.

Relativamente ai rubinetti ed elettrovalvole per il gas per le sedi di Ravenna e Reggio Emilia esse sono state consegnate e saranno installate entro il 15 Aprile 2024.

Trattandosi di accessori non richiesti ma inseriti dal produttore nell'offerta nell'ambito dell'importo a base d'asta per l'affidamento, non si considera la loro installazione e collaudo determinante per la chiusura del procedimento, ma comunque preclusiva per la redazione del CRE e della firma per la liquidazione delle fatture.

La consegna di tali pezzi è stata completata, mediante corriere DHL, il 04/03/2024 con la consegna di Rubinetto ed Elettrovalvola presso il Laboratorio di Ravenna ed il 20/03/2024 con la consegna di Rubinetto presso la sede di Reggio Emilia. (in allegato prove di consegna accessori).

Si dichiarano pertanto ultimate le prestazioni contrattuali in data **20/03/2023** (data di consegna degli accessori mancanti al completamento delle forniture) da tale data avrà inizio il computo della garanzia prevista dal contratto.

Adempimenti PNC

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto.

Documento di Regolarità Contributiva

E' stato acquisito il Dure on-line per la verifica della regolarità contributiva della Società **Biosigma S.p.A. (Sede legale: Via Valletta, 6 30010 Cona (VE) – codice fiscale e partita IVA n. 02173800281 - italia@pec.biosigmaeu.com)(D.U.R.C. INAIL_INPS_39429879 del 28/01/2024 con scadenza validità 27/05/2024)** che ne attesta la regolarità.

Stato finale

Oggetto di ciascuna fattura	Descrizione intervento da riportare rispettivamente in ciascuna fattura
<ul style="list-style-type: none"> nr. 2 Cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II, a flusso laminare verticale, 1500 mm (con consegna presso Lab. di Microbiologia di Bologna e Ravenna) nr. 1 Cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II, a flusso laminare verticale, 1200 m (con consegna presso Lab. di Microbiologia di Reggio Emilia) 	<p>“Apparecchiature e sistemi di preparazione campioni Euro 27.248,40 (oltre l’Iva)</p>
<ul style="list-style-type: none"> nr. 1 Cappa di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II, a flusso laminare verticale, 1200 mm, (con consegna presso Lab. Struttura Tematica Ambiente Prevenzione-Salute (SAPS) di Bologna 	<p>“Strumenti ed accessori per esposizione in vitro” Euro 9.082,80 (oltre l’Iva)</p>

Importo contrattuale	36.331,20 euro
IVA (22%)	7.992,86 euro
Totale	44.324,06 euro

In relazione al suddetto importo NON sono stati effettuati pagamenti in acconto, pertanto resta il credito netto della ditta appaltatrice di euro **5 36.331,20** (iva esclusa).

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

La sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto relativo alla **fornitura di Cappe di sicurezza biologica (Biohazard) di Classe II in esito a Trattativa diretta n. 3475274 del 17/03/23 con la società Biosigma S.p.A. (Sede legale: Via Valletta, 6 30010 Cona (VE) – codice fiscale e partita IVA n. 02173800281 - italia@pec.biosigmaeu.com)** liquidando il credito residuo pari ad euro **36.331,20** euro + IVA 22% per un totale complessivo di **44.324,06** (IVA compresa).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Maria Grazia Scialoja)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Allegati:

DOC DI TRASPORTO CAPP A BO

DOC DI TRASPORTO CAPP A RA

DOC DI TRASPORTO CAPP A RE

DOC DI TRASPORTO CAPP A SAPS

DOC Rubinetto Elettrovalvola Prova di consegna RA

DOC Rubinetto Prova di consegna RE

VERBALE DI COLLAUDO CAPP A BO

VERBALE DI COLLAUDO CAPP A RA

VERBALE DI COLLAUDO CAPP A RE

VERBALE DI COLLAUDO CAPP A SAPS

FORMAZIONE CAPP A BO

FORMAZIONE CAPP A RA

FORMAZIONE CAPP A RE

FORMAZIONE CAPP A SAPS