

Stazione appaltante:

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**Fornitore aggiudicatario: SARTORIUS ITALY SRL via Torino 3 / 5 - 20184 Varedo
(MB)**

Contratto : PG/2023/109387 del 22/06/2023

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 DEL d.lgs. 50/2016)**

PREMESSE

Oggetto

Oggetto del presente certificato di regolare esecuzione riguarda:

- A. 2 bilance analitiche a 5 cifre decimali per sedi laboratoristiche di Ferrara e Reggio-Emilia;
- B. 2 bilance analitiche a 4 cifre decimali per sedi laboratoristiche di Ravenna e Ferrara;
- C. 1 bilancia tecnica a 2 cifre decimali per la sede di Ravenna;
- D. 1 bilancia analitica a 4 cifre decimali Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute;
- E. Accessori per bilancia semimicro Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute.

aggiudicate con determinazioni dirigenziali n. 489 del 09/06/2023 e n. 417 del 19/05/2023, per l'importo complessivo di € 65.140,47,00 + IVA al 22% per un totale complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 79.741,37.

La fornitura rientra nel finanziamento relativo al Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e clima"- per le seguenti linee di intervento:

- "Apparecchiature e Sistemi di preparazione Campioni" per gli strumenti delle voci A, B e C;
- "Strumenti ed accessori per esecuzione test in vitro" per lo strumento della voce D;
- "Strumenti ed accessori per esposizione in vitro" per Accessori della voce E.

CUP I83C22000640005

CIG 97025605CD

Responsabile Unico del procedimento

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte da dott. Scaroni Ivan competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d. lgs. 50/2016.

Stipula (e avvio dell'esecuzione)

Il contratto è stato stipulato il 22/06/2023 (prot. PG/2023/109387).

L'avvio dell'esecuzione del contratto è stata disposta con prot. PG/2023/89961 del 23/05/2023.

Subappalto

Non richiesto in fase di gara

Tempo utile per l'esecuzione della fornitura:

Entro 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione disposta con prot PG/2023/89961 del 23/05/2023 .

Il collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della strumentazione (scadenza collaudo 28/08/2023 per le sedi laboratoristiche e 09/09/2023 per Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute).

Gli strumenti sono stati consegnati presso la sede di Reggio Emilia in data 11/07/2023 e la formazione del personale è stata svolta il 18/08/2023; presso la sede di Ferrara la consegna è avvenuta in data 14/07/2023 e la formazione del personale è stata svolta il 23/08/2023 ed infine, la consegna è avvenuta presso la sede di Ravenna in data 14/07/2023 e la formazione del personale è stata svolta il 22/08/2023. Pertanto, per le 3 sedi laboratoristiche il collaudo è avvenuto in tempo utile.

Presso SAPS la consegna è stata effettuata in data 07/08/2023, con collaudo della strumentazione riportata ai punti D ed E il 21/9/23, ad eccezione del SW calibrazione micropipette IT-SC- Volume collaudato successivamente in data 06/10/23. La formazione del personale è avvenuta nelle date 21/09/2023 e 06/10/2023. Le variazioni sulle tempistiche sono state concordate con la ditta e comunque dovute a problemi strutturali e di dotazioni informatiche di Arpae.

Pertanto si dichiarano ultimate le prestazioni contrattuali in data 06/10/2023.

Adempimenti PNC

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto

Documento di Regolarità Contributiva:

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della Società : **SARTORIUS ITALY SRL via Torino 3 / 5 - 20184 Varedo (MB)** D.U.R.C. INAIL_40553449 con scadenza al 29/01/2024 che ne attesta la regolarità. prenderlo nuovo

Stato finale

<u>Importo contrattuale</u>	<u>65.140,47</u>
<u>IVA</u>	<u>14.330,90</u>
<u>Totale</u>	<u>79.471,37</u>

In relazione al suddetto importo sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

<u>Importo contrattuale</u>	<u>46.935,66</u>
<u>IVA</u>	<u>10.325,85</u>
<u>Totale</u>	<u>57.261,51</u>

Resta il credito netto dell'impresa:

<u>Importo contrattuale</u>	<u>18.204,81</u>
<u>IVA</u>	<u>4.005,06</u>
<u>Totale</u>	<u>22.209,87</u>

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto PG/2023/109387 del 22/06/2023 relativo alla fornitura di:

- F. 2 bilance analitiche a 5 cifre decimali per sedi laboratoristiche di Ferrara e Reggio-Emilia;
- G. 2 bilance analitiche a 4 cifre decimali per sedi laboratoristiche di Ravenna e Ferrara;
- H. 1 bilancia tecnica a 2 cifre decimali per la sede di Ravenna;
- I. 1 bilancia analitica a 4 cifre decimali Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute;
- J. Accessori per bilancia semimicro Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute.

eseguito dalla società **SARTORIUS ITALY SRL via Torino 3 / 5 - 20184 Varedo (MB)** liquidando il credito residuo pari ad euro **22.209,87**.

Ravenna, 13/10/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Ivan Scaroni